

**Дополнительное соглашение №4  
к Договору № 1705-1-2019  
от «17» мая 2019 г.**

г. Тюмень

«25» декабря 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Казначеевой Надежды Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТД-стройсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Михайлова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № 1705-1-2019 на выполнение работ по капитальному ремонту здания «Тюменская филармония» от «17» мая 2019 г. (далее – Договор), о нижеследующем:

**Стороны договорились:**

- 1.1. Внести изменения в п 18.1. Договора и изложить в следующей редакции:  
«18.1. Договор действует с момента его подписания по 28.02.2020 года.»
- 1.2. Остальные пункты и положения Договора оставить без изменений, и Стороны подтверждают принятые по ним обязательства.
- 1.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 2 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 1.4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в даты подписания и распространяет свое действие на весь срок действия Договора.

**Подписи сторон**

«Заказчик»

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение»

Генеральный директор



Н.М. Казначеева

«Учреждение»

Общество с ограниченной ответственностью «ТД-стройсервис»

Генеральный директор



Михайлов А.В.